



# «Оптимизация процесса заполнения оценочного листа педагогами»

Ленинск-Кузнецкий ГО  
МБДОУ №61



**КУЗБАСС**  
время быть первыми

# Паспорт проекта

## «Оптимизация процесса заполнения оценочного листа педагогами»



### Паспорт лин-проекта МБДОУ № 61

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса оформления оценочных листов педагогами ДОУ»  
(название лин-проекта)




<b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> заведующий МБДОУ № 61 Кудинова О.Ю. <b>Процесс:</b> заполнение оценочного листа педагогами ДОУ <b>Границы процесса:</b> от заполнения оценочного листа до формирования приложений к оценочному листу <b>Руководитель лин-проекта:</b> Васильева Ю.С., учитель-логопед <b>Команда лин-проекта:</b> Ющенко С.А., Васильева М.Д., Вавилова О.П.			<b>Обоснование:</b> 1. Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и оформление приложений к нему 2. Объёмные архивы для хранения приложений к оценочным листам 3.								
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>								
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему</td><td>4 дня</td><td>3 часа</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему	4 дня	3 часа				1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.08.21-06.08.21г. 2. Картирование текущего состояния - 3. Анализ проблем и потерь - 4. Составление карты целевого состояния - 5. Разработка плана мероприятий с 06.08.г. по 07.08. 21 г. 6. Защита плана мероприятий с 07.09.21г. 7. Внедрение улучшений с 07.08.21 г. по 15.09.21 г. 8. Мониторинг результатов с 15.09.21 г. по 29.10.21 г. 9. Закрытие лин-проекта 01.11.21 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов(с 01.11.2021 г. по 15.11.2021 г.)	
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель									
Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему	4 дня	3 часа									
Эффекты: повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов; своевременная сдача оценочных листов; формирование приложений к оценочным листам в электронном виде											

# Команда проекта



**Василенко Ю.С., учитель-логопед—  
руководитель проекта**



**Ющенко С.А.,  
воспитатель**




**Васильева М.Д.,  
воспитатель**



**Вавилова О.П.,  
воспитатель**

# Карта текущего состояния процесса

## Как есть



- 1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг*
- 2. Длительный процесс формирования приложений к оценочным листам*
- 3. Объемные архивы для хранения оценочных листов*
- 4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств*
- 5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным листам*

# Пирамида проблем

**Федеральный уровень**


**Региональный уровень**

**Муниципальный уровень**

- 1. Потеря времени при работе с большим количеством бумаг*
- 2. Длительный процесс формирования приложений к оценочным листам*
- 3. Объемные архивы для хранения оценочных листов*
- 4. Большой расход бумажных ресурсов и технических средств*
- 5. Отсутствие электронной системы хранения приложений к оценочным листам*



# Карта целевого состояния процесса




# План мероприятий по устранению проблем

- 1. Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему с 4 дней до 30 минут.*
- 2. Повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов.*
- 3. Своевременная сдача оценочных листов.*
- 4. Формирование приложений к оценочным листам в электронном виде*

# Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1.Сокращение времени на заполнение оценочного листа педагогами (дни в мес.)	1. 5 рабочих дней	1. Сокращение времени протекания процесса в 4 раза;	1. Соблюдение сроков сдачи оценочных листов; 2. Удовлетворенность педагогов процессом заполнения и формированием приложения оценочных листов





# Достигнутые результаты

*Перечислить методы и инструменты бережливого производства, использованные при реализации данного проекта.*

*фото*




# Результаты проекта. Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Было



# Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)



## «Стало»



Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

# Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## «Стало»



# Результаты проекта



Создание Яндекс-хранилища для хранения приложений к оценочным листам педагогов