


ПАСПОРТ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 комбинированного вида»
(полное наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органа местного самоуправления
Муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных им организаций)

«Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи»



Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ № 61 Кудина О.Ю.

Процесс: оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и родителей

Границы процесса: сокращение времени родителей и учителя –логопеда на обработку и получение информации

Руководитель бережливого проекта: Василенко Ю.С., учитель-логопед

Команда бережливого проекта: Гаврилова Н.Б., ст. воспитатель, Ющенко С.А., воспитатель, Лихачёва И.А., воспитатель

Цели и эффекты:

Цель: создание интернет сообщества для общения и передачи информации

Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Цели, единицы измерения	80 мин.	30 мин.
Сокращение времени на общение учителя-логопеда с родителями (законными представителями)	нет	да
Создание единого интернет сообщества для общения учителя-логопеда и родителей (законных представителей)		
Активизация и включение родителей в образовательную деятельность	60%	100%

Эффекты:

1. Сокращение временных и финансовых потерь учителя-логопеда на подготовку индивидуальных рекомендаций.
2. Вовлечение родителей и педагогов в онлайн-общение.
3. Повышение удовлетворённости всех участников образования.

Обоснование:

1. Недостаток времени, условий и качества получения и передачи информации в полном объёме (консультации, результаты мониторинга, мастер-классы, реализация проектов).
2. Отсутствие связи, взаимного понимания между учителем –логопедом и родителями.
3. Длительная обратная связь.

Сроки:

1. Согласование паспорта проекта «01» февраля 2024 г.
2. Картирование текущего состояния («02» февраля 2024 г. по «01» марта 2024 г.)
3. Анализ проблем и потерь («4» марта 2024 г. по «11» марта 2024 г.)
4. Составление карты целевого состояния («12» марта 2024 г. по «18» марта 2024 г.)
5. Разработка плана мероприятий («19» марта 2024 г. по «25» марта 2024 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком («26» марта 2024г. по «8» апреля 2024.)
7. Внедрение улучшений («9» апреля 2024 г. по «08» апреля 2024 г.)
8. Мониторинг результатов («13» мая 2024 г. по «20» мая 2024 г.)
9. Закрепите проекта («21» мая 2024г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («27» мая 2024 г.)