
                          
Паспорт лин-проекта 

 

МБДОУ № 61 

_____________________________________________________________________________________________               

 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного  

самоуправления муниципального образования Кемеровской области) 

«Оптимизация процесса оформления оценочных листов педагогами ДОУ» 
               (название лин-проекта) 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 
       Заведующий МБДОУ № 61_____ 

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  
______________   Кудинова О.Ю  

                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                       

 
Общие данные:  

Заказчик: заведующий МБДОУ № 61 Кудинова О.Ю. 

Процесс:      заполнение оценочного листа педагогами ДОУ 

Границы процесса:  от заполнений оценочного листа до формирования приложений 

к оценочному листу 

Руководитель лин-проекта:         Васильева Ю.С., учитель-логопед 

Команда лин-проекта: Ющенко С.А., Васильева М.Д., Вавилова О.П. 

Обоснование: 

1. Длительный процесс заполнения оценочного листа педагогами и оформление 

приложений к нему 

2. Объёмные архивы для хранения приложений к оценочным листам 

3.  

 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Сокращение времени педагогов на заполнение 

оценочного листа и оформление приложений к 

нему 

4 часа 40 минут 

 

 

  

Эффекты: повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных 

листов; своевременная  сдача оценочных листов; формирование приложений к 

оценочным листам в электронном виде 

 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – 01.08.21-06.08.21г. 

2. Картирование текущего состояния - 

3. Анализ проблем и потерь - 

4. Составление карты целевого состояния - 

5. Разработка плана мероприятий с 06.08.г.  по 07.08. 21 г. 

6. Защита плана мероприятий  с 07.09821г. 

7. Внедрение улучшений с 07.08.21 г.  по 15.09.21 г. 

8. Мониторинг результатов с 15.09.21 г.  по 29.10.21 г. 

9. Закрытие лин-проекта  01.11.21 г.  

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов(с 01.11.2021 г.  

по 15.11.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



БЫЛО 
 

 

                                

Время: 4 часа 

 

 

 

 

 



 

СТАЛО 

 



 



 

Время: 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕК-ЛИСТ 

 Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему с 3 часов до 30 минут. 

 Повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов. 

 Своевременная сдача оценочных листов. 

 Формирование приложений к оценочным листам в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЭФФЕКТЫ 

 

 Сокращение времени педагогов на заполнение оценочного листа и оформление приложений к нему с 3 часов до 30 минут. 

 Повышение удовлетворённости педагогов по заполнению оценочных листов. 

 Своевременная сдача оценочных листов. 

 Формирование приложений к оценочным листам в электронном виде 

 

 

 


