

**Паспорт лин-проекта**  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №61 комбинированного вида».**  
**«Время - деньги»**


**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Заведующий МБДОУ № 61  
 (ФИО, должность, руководитель Заказчика лин-проекта)  
 **Кудинова О.Ю.**  
 (подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные			Обоснование:
<p><b>Заказчик:</b> Кудинова О.Ю.  <b>Процесс:</b> эффективное использование финансовых средств образовательных организаций  <b>Границы процесса:</b> с момента получения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на текущий год до подготовки финансового отчета за текущий год по расходованию финансовых средств организации  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Кудинова О.Ю</p>			
Цели и эффекты			Сроки:
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лин-проекта с 13.12.2021 по 20.12.2021г.</li> <li>Картирование текущего состояния</li> <li>Анализ проблем и потерь</li> <li>Составление карты целевого состояния</li> <li>Разработка плана мероприятий с 20.06.2021г. по 24.06.2021 г..</li> <li>Защита плана мероприятий перед заказчиком с 27.12.2021 г</li> <li>Внедрение улучшений с 27.12.2020 г. по 11.01.2021 г.</li> <li>Мониторинг результатов с 27.12.2020 г. по 11.01.2021 г</li> <li>Закрытие лин-проекта 11.01.2021г..</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов 24.01.2022 г.</li> </ol>
1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в текущем году	95%	100%	
2. Уменьшение времени при подготовке проекта бюджета на следующий год	10ч.	2ч.	
3. Оптимизация времени при ежемесячном мониторинге финансовых средств	60 мин.	15 мин.	
4. Равномерное распределение финансовых средств на конец года	Наличие неиспользованных средств	Отсутствие неиспользованных средств	
<p>Эффекты: снижение нагрузки на руководителя; высвобождение времени для качественного контроля деятельности образовательной организации.</p>			