

## ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №61»  
Ленинск-Кузнецкий городской округ  
«Оптимизация процесса организации дежурств использованием доски задач»  
(в разновозрастной группе Монтессори 1 и подготовительной к школе группе)

УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий МБДОУ № 61  
\_\_\_\_\_/О.Ю. Кудинова

<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Кудинова Оксана Юрьевна, заведующий <b>Процесс:</b> дежурство детей по столовой <b>Границы процесса:</b> от момента получения детьми задания до момента завершения анализа выполнения запланированных дел. <b>Руководитель лин-проекта:</b> Васильева Марина Дмитриевна, воспитатель . <b>Команда лин-проекта:</b> Вавилова Ольга Петровна, воспитатель; Гаврилова Надежда Борисовна, старший воспитатель; Ющенко Светлана Александровна, воспитатель; Лихачёва Ирина Анатольевна, воспитатель; Василенко Юлия Сергеевна, учитель-логопед</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности.</li><li>2. Отсутствие визуализации действий детей.</li><li>3. Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий.</li></ol>
<p><b>Цели и эффекты:</b> <b>Цель:</b> сокращение времени процесса организации дежурств детьми с использованием доски задач <b>Эффекты:</b> - сокращение времени дежурства при использовании доски задач; - развитие способности детей в определении последовательности выполнения заданий с помощью символов.</p>	<p><b>Сроки:</b> Согласование паспорта лин-проекта 8.11.2021 Картирование текущего состояния 9.11.2021-15.11.2021 Анализ проблем и потерь 16.11.2021 Составление карты целевого состояния 17.11.2021 Разработка плана мероприятий, чек-листа 22.11.2021-26.11.2021 Защита плана мероприятий 30.11.2021 Внедрение улучшений 1.12.2021-17.12.2021 Мониторинг результатов 15.12.2021-22.12.2021 Закрытие лин-проекта 22.12.2021 Мониторинг стабильности достигнутых результатов с декабря 2021 по февраль 2022</p>