

Паспорт лин-проекта

МБДОУ № 61

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Сокращение времени одевания детей II младшей группы на прогулку в холодное время»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 61

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Кудинова О.Ю.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ № 61 Кудинова О.Ю. Процесс: одевание детей младшего дошкольного возраста на прогулку Границы процесса: от начало процесса одевания до выхода детей на прогулку Руководитель проекта: заведующий МБДОУ № 61 Кудинова О.Ю. Команда лин-проекта: старший воспитатель Слободенюк Л.А., Ганенок Н.Г., Сухова Е.Л.			Обоснование: 1. Длительный процесс одевания детей младшего дошкольного возраста на прогулку в холодное время 2. Психологическая и физическая нагрузка на работников ДОУ и детей		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – с 02.01.10. по 05.10.20.г..		
Сокращение времени одевания детей	30 мин	15 мин	2. Картирование текущего состояния -01.10.20-10.10.20 г.		
Эффекты: 1. Улучшение психологического и психического состояния работников и детей (наблюдение)			3. Анализ проблем и потерь –с 11.10.20 по 15.10.20г.		
			4. Составление карты целевого состояния -15.10.20 г.		
			5. Разработка плана мероприятий с 11..10 по 15.10.20г.		
			6. Внедрение улучшений с 15.10.20 по 15.11.20г.		
			7. Мониторинг результатов с 15.11.20г. по 30.11.20г.		
			8. Закрытие лин-проекта 30.11.20г.		
			9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 30.11.20 по 01.03.21		

